



## LAVORI di COMPLETAMENTO MESSA A NORMA DEL TEATRO AL PARCO BISSUOLA - 2 STRALCIO

IMPRESA F.B.F. IMPIANTI SRL

CONTRATTO in data 28/01/2011 Rep. n. 130672 registrato a Venezia al n. 79 Atti. Pubblici in data 02/02/2011

Importo a base d'asta	€ 445.200,00
Ribasso d'asta 22,24 %	€ 93.186,20
Importo netto dei lavori	€ 352.013,80
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.800,00
Importo contrattuale	€ 366.813,80

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI***(art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)*

L'anno 2011, il giorno 15 del mese di Marzo, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il sottoscritto Leone Giovanni, Direttore dei Lavori, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori :

Il Signor Corrado Secchi, rappresentante di F.B.F. IMPIANTI SRL,

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni del citato art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il Signor Corrado Secchi, nella qualità summenzionata, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, che secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto dovranno essere compiuti in n. 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 11/04/2011, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 07/10/2011.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

A tal fine si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'Appaltatore  
Sig. Francesco Fedriga

Il Direttore dei Lavori  
Leone Giovanni

F.B.F. IMPIANTI S.R.L.  
L'Amministratore Unico

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
Geometra Beriotto Oscar