



Venezia, 09-01-2014

nr. ordine 2254

Prot. nr. 8

All'Assessore Alessandro Maggioni

e per conoscenza

Al Presidente della IV Commissione

Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo consiliari

Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Nuova centrale di sollevamento dell'acqua potabile presso l'isola del Tronchetto - Venezia

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- Il Comune di Venezia, con Delibera di Consiglio n°101 del 13.07.1998, ha approvato il progetto preliminare della nuova centrale di sollevamento a servizio dell'acquedotto di Venezia (redatto da ASPIV) ed ha affidato ad ASPIV l'espletamento delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, appalto.
- Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua della Regione Veneto, n°147 del 29.03.2001, la Regione Veneto ha approvato il "Progetto Definitivo della Nuova Centrale di Sollevamento dell'Acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud, da localizzare sull'Isola Nuova del Tronchetto". L'importo finanziato dalla Regione Veneto è pari a € 8.263.310,38, su un importo totale previsto di € 12.875.270,49.
- Nel 2003, il Piano Particolareggiato 1 – Isola Nuova del Tronchetto ha recepito i nuovi obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Venezia di riorganizzare l'Isola del Tronchetto, già introdotti con la Variante al P.R.G. per la Città Antica. In particolare, per quanto di interesse, ha previsto una nuova e definitiva localizzazione della centrale di sollevamento ASPIV e della relativa struttura di servizio.
- Nella Delibera di Approvazione dello strumento attuativo del 07.04.2003, il Consiglio Comunale di Venezia ha revocato l'approvazione del progetto preliminare della Centrale, prevista nell'area a ovest.
- In data 31.12.2003 il Commissario di Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia ha approvato il progetto per la realizzazione del "Nuovo Centro Logistico di Interscambio Merci".
- In data 04.03.2004, con Delibera di Giunta n°135, l'Amministrazione Comunale di Venezia ha approvato il nuovo progetto preliminare relativo alla realizzazione della "Centrale di Sollevamento del Tronchetto", per un importo complessivo di € 13.169.422,39.
- In data 18.11.2004, lo stesso Commissario di Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia, in attuazione delle proprie precedenti disposizioni, ha disposto di autorizzare l'affidamento delle opere per l'esecuzione della "Centrale di sollevamento a servizio dell'acquedotto di Venezia – Centro Storico", di Vesta Spa, nel sottosuolo del Centro Logistico di Interscambio Merci, al soggetto esecutore del Centro Logistico di Interscambio Merci.
- In data 23.12.2004, con Delibera di Giunta n°678, l'Amministrazione Comunale di Venezia ha approvato il progetto definitivo della vasca della centrale di sollevamento, redatto dalla Società VTRE S.p.A..
- Con Disposizione n.80 del 29.12.2004 il Commissario di Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia ha approvato il progetto di cui al punto precedente.
- In data 5.07.2005 sono stati consegnati i lavori relativi alla realizzazione della vasca interrata.
- In data 15.03.2006 il Progetto di Bonifica (redatto a seguito del rinvenimento di contaminazione in una porzione dell'area di scavo) è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi, convocata dal Comune di Venezia.
- A seguito di nuove valutazioni in merito alle operazioni di smaltimento del materiale non riutilizzabile e alle possibilità di riutilizzo in altri siti del materiale non inquinato viene quindi presentata ed approvata dalla Conferenza dei Servizi, in data 17.04.2007, una Variante al Progetto di Bonifica, approvata con nota prot.n.2007/0231128 del 30.05.2007.
- I lavori di realizzazione del primo stralcio dell'opera (strutture della vasca interrata) sono stati ultimati in data 20.04.2010.

Considerato che

- L'importo speso per la realizzazione del primo stralcio dell'opera (strutture della vasca interrata) ammonta ad € 22.360.000,00, a seguito dell'approvazione di due perizie suppletive e di variante, superando di gran lunga ed esaurendo

il finanziamento Regionale definito dal sopraccitato Decreto (€ 8.263.310,38), per via dei maggiori costi conseguenti alle eccezionali disposizioni del Commissario al Traffico Acqueo e sopravvenuti a causa della necessaria bonifica dei terreni di scavo.

- E' stato redatto da Veritas S.p.A. il Progetto Preliminare degli interventi di completamento (opere idrauliche, elettromeccaniche ed edificio della centrale), che prevede un importo complessivo di spesa di circa 12,3 milioni di euro (importo da aggiornare, il progetto risale al 2009).

- L'opera è finanziata per l'importo di € 4.879.539,07 dal Comune di Venezia (approvati con Delibera di G.C. n. 678 del 23.12.2004, già erogati), € 8.263.310,39 dalla Regione Veneto (approvati con Decreto n. 147 del 29.03.2001, già erogati), € 19.317.150,54 da Veritas S.p.A. con inserimento dell'opera nel Piano di Investimenti del Servizio Idrico Integrato, € 2.190.000,00 da Veritas S.p.A. con fondi propri.

Per quanto sopra esposto si chiede al Sig. Sindaco e all'Assessore competente

- di riferire circa lo stato di avanzamento di realizzazione della nuova centrale di acquedotto di Venezia presso l'isola di Tronchetto.

- di attivarsi, qualora necessario, per reperire i fondi necessari al completamento dell'intervento, al fine di completare un'opera resa ormai indispensabile dalla vetustà della attuale centrale adibita al rilancio della risorsa idropotabile per la città di Venezia.

Luigi Giordani